

Утверждаю

Генеральный директор

ООО "УК"Технопарк" № 03-03-000000

Родпись _____

2020г.



Согласно постановления от 27 сентября 2003г. №170
об утвержденном перечне работ, относящихся к текущему ремонту

План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Первомайская, 19 к1 на 2021 год:

| № | Вид работ | ед. изм. | кол-во | сроки выполнения | Примечание |
|----|--|----------|--------|--------------------------|------------|
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 100 | с 1 мая по 1 октября | |
| 2 | Ремонт отмостки | м2 | 29 | с 1 мая по 1 октября | |
| 3 | Окраска цоколя | м2 | 98 | с 1 мая по 1 октября | |
| 4 | Окраска фасада/ремонт штукатурки | м2 | 50/10 | с 1 мая по 1 октября | |
| 5 | Гидроизоляция швов (чердак) | м2 | 5,8 | с 1 мая по 1 октября | |
| 6 | Заделка и герметизация швов и стыков стен | м | 90 | с 1 мая по 1 октября | |
| 7 | Гидроизоляция шва (фундамент/цоколь) | м | 18 | с 1 мая по 1 октября | |
| 8 | Окрашивание стен/ ремонт штукатурки | м2 | 417/21 | с 1 января по 30 декабря | |
| 9 | Ремонт поверхности цементных полов | м2 | 11 | с 1 мая по 1 октября | |
| 10 | Ремонт покрытия полов из керамической плитки | м2 | 8,01 | с 1 января по 30 декабря | |
| 11 | Ремонт оконных рам | шт. | 8 | с 1 января по 30 декабря | |
| 12 | Замена входных металлических дверей | шт. | 1 | с 1 мая по 1 октября | |
| 13 | Замена замков врезных | шт. | 7 | с 1 января по 30 декабря | |
| 14 | Окраска металлических дверей | м2 | 36 | с 1 мая по 1 октября | |
| 15 | Замена доводчиков входных дверей | шт. | 7 | с 1 января по 30 декабря | |
| 16 | Установка накладок на перила | м | 21 | с 1 января по 30 декабря | |
| 17 | Замена запорной арматуры | шт. | 190 | с 1 января по 30 декабря | |
| 18 | Замена светильников | шт. | 77 | с 1 января по 30 декабря | фасад/моп |

СОСТАВИЛ

Специалист по управлению МКД _____

Г.Н.Александрова