



Утверждено
Генеральный директор
ООО "УК-Технопарк №1"
И. Р. Рифимова
2021 г.

Согласно постановления от 27 сентября 2003г. №170
об утверждении перечне работ, относящихся к текущему ремонту

План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, тер. Ленсоветовский, д. 29, лит. А на 2022 год

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения	Примечание
1	Ремонт, окраска, штукатурка, заделка сколов и выбоин.	м2	39	01.05.2022-01.10.2022г.	отмостка, фундамент
2	Ремонт и окраска цементных полов.	м2	19	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП
3	Частичный ремонт кровли из рулонных материалов	м2	113	01.05.2022-01.10.2022г.	кровля
4	Шпаклевка, штукатурка, окраска стен	м2	141	01.04.2022-01.11.2022г.	МОП
5	Демонтаж и монтаж швов стыков стеновых панелей	м	128	01.04.2022-01.11.2022г.	фасад
6	Замена радиаторов на лестничных клетках.	м	2	01.04.2022-01.11.2022г.	МОП
7	Замена запорно-регулирующей арматуры	шт.	24	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
8	Замена теплоизоляции.	м	15	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
9	Замена разводки сети и стояков ХВС.	м	25	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
10	Замена стояков в квартирах на системе ХВС.	м	30	01.01.2022-31.12.2022г.	квартиры
11	Замена шаровых кранов на системе ХВС.	шт.	17	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
12	Замена канализационных труб	м	2	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
13	Замена стояков в квартирах на системе ГВС.	м	30	01.01.2022-31.12.2022г.	квартиры
14	Замена задвижек на системе ГВС.	шт.	5	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
15	Замена вентилей, кранов, заглушек, задвижек.	шт.	8	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
16	Замена вводно-распределительного устройства	шт.	1	01.01.2022-31.12.2022г.	ГРЩ
17	Замена выключателей.	шт.	3	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП
18	Замена светильников	шт.	138	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП, фасад

Составил
специалист по управлению МКД

Г. Н. Александрова