



Утверждено
Генеральный директор
ООО "УК" ТехноПарк №1"
Александр З.Р. Ефимова
2021г.

Согласно постановления от 27 сентября 2003г. №170
об утверждении перечня работ, относящихся к текущему ремонту

**План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
ул. Первомайская, д. 19, к.1, лит. А на 2022 год**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения	Примечание
1	Ремонт, окраска, штукатурка, заделка сколов и выбоин.	м2	11	01.05.2022-01.10.2022г.	отмостка, фундамент
2	Частичный ремонт кровли из рулонных материалов	м2	97	01.05.2022-01.10.2022г.	кровля
3	Фасад: окраска, штукатурка, заделка сколов и выбоин.	м2	330	01.04.2022-01.11.2022г.	фасад
4	Демонтаж и монтаж швов стеновых панелей	м.	129	01.04.2022-01.11.2022г.	фасад
5	Замена запорно-регулирующей арматуры	шт.	25	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
6	Замена стожков в квартирах ХВС.	м.	60	01.01.2022-31.12.2022г.	квартиры
7	Замена стожков в квартирах ГВС.	м.	60	01.01.2022-31.12.2022г.	квартиры
8	Замена канализационных труб и выпусков.	м.	9	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
9	Замена вентилей, кранов, заглушек, задвижек.	шт.	2	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
10	Замена вводно-распределительного устройства	шт.	1	01.01.2022-31.12.2022г.	ГРЩ
11	Замена выключателей.	шт.	2	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП.
12	Замена светильников	шт.	52	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП, фасад.

Составил
специалист по управлению МКД

Г. Н. Александрова