



Согласно постановления от 27 сентября 2003г. №170
об утверждении перечне работ, относящихся к текущему ремонту

**План текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
ул. Вишерская, д. 16, л. А на 2022 год**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения	Примечание
1	Ремонт, окраска, штукатурка, заделка сколов и выбоин.	м2	29	01.05.2022-01.10.2022г.	откоска, фундамент
2	Ремонт и окраска цементных полов.	м2	181	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП.
3	Ремонт, гидроизоляция полов в прямых.	м2	6	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
4	Ремонт и окраска дверных проемов.	шт.	12	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП.
5	Частичный ремонт кровли из рулонных материалов	м2	36	01.05.2022-01.10.2022г.	кровля
6	Шпаклевка, штукатурка, окраска стен	м2	790	01.05.2022-01.10.2022г.	МОП.
7	Фасад: окраска, штукатурка, заделка сколов и выбоин.	м2	69	01.04.2022-01.11.2022г.	фасад
8	Замена разводящей системы теплонабжения	м.	9	01.04.2022-01.11.2022г.	подвал
9	Замена запорно-регулирующей арматуры	шт.	38	01.05.2022-01.10.2022г.	подвал
10	Замена разводящей сети ХВС	м.	7	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
11	Замена стояков в квартирах ХВС.	м.	50	01.01.2022-31.12.2022г.	квартира
12	Замена канализационных труб и стояков.	м.	12	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
13	Замена разводящей сети и стояков ГВС.	м.	22	01.01.2022-31.12.2022г.	подвал
14	Замена стояков в квартирах ГВС.	м.	50	01.01.2022-31.12.2022г.	квартира
15	Замена вводно-распределительного устройства	шт.	2	01.01.2022-31.12.2022г.	ГРЩ
16	Замена выключателей.	шт.	2	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП
17	Замена светильников	шт.	91	01.01.2022-31.12.2022г.	МОП, фасад.

Составил
специалист по управлению МКД

Г. Н. Александрова